

УТВЕРЖДЕН:

Думитру УДРЯ,
Генеральный секретарь Правительства

_____ 2022

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Бюро по связям с диаспорой на 2022 год

Действия	Мероприятия	Показатели мониторинга	Срок реализации	Стоимость/ источник	Ответственный (подразделение/ государственный служащий)	Риски, связанные с реализацией целей
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Цель 1. Консолидация стратегической основы и установление приоритетных направлений деятельности в области диаспоры, миграции, развития (ДМР)</i>						
<i>Внутренние риски:</i>						
<i>1. Кадровые флуктуации в Бюро по связям с диаспорой;</i>						
<i>2. Возможные технические неисправности при сборе и хранении информации;</i>						
<i>3. Недостатки менеджмента времени в процессе разработки и согласования документов политик.</i>						
<i>Внешние риски:</i>						
<i>1. Непредсказуемость политических решений;</i>						
<i>2. Реформа Государственной канцелярии и реструктуризация Бюро по связям с диаспорой;</i>						
<i>3. Возможный дефицит межведомственной коммуникации и сотрудничества;</i>						
<i>4. Последствия пандемической ситуации, в том числе в области персонала.</i>						
1.1 Координирование и мониторинг внедрения государственной политики в области ДМР и	1.1.1 Подготовка и утверждение Национальной программы стимулирования возвращения и упрощения (ре)интеграции граждан Республики Молдова, включенных в миграционный процесс, на 2022-2026 годы в целях обеспечения ясной и	Постановление Правительства утверждено	Май	В рамках государственного бюджета / Внешние партнеры	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки	

вовлечение диаспоры в процесс принятия решений	эффективной системы стимулирования возвращения и упрощения реинтеграции граждан, затронутых миграцией, путем гарантирования полного цикла политик в области внедрения стабильных инструментов помощи и поддержки			(МОМ/ ПРООН)		
	1.1.2 Оценка в середине сроков исполнения Национальной стратегии «Диаспора – 2025»	Отчет об оценке разработан и опубликован	Октябрь	Внешние партнеры (Международный центр по развитию миграционной политики)	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош	
	1.1.3 Создание рабочих групп Диаспора – Правительство / Правительство – Диаспора и завершение концепции Совета Правительство – Диаспора (GUD)	3 рабочие группы созданы	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош	
	1.1.4 Рассмотрение проектов нормативных актов и согласование с диаспорой вопросов, относящихся к гражданам Республики Молдова, проживающим за рубежом	100% нормативных актов рассмотрено; Число нормативных актов, прошедших консультации	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	1.1.5 Разработка и утверждение новой подпрограммы грантов в рамках Программы Diaspora Engagement Hub в целях поддержки культурной деятельности объединений диаспоры и образовательных центров в диаспоре	Концепция Программы разработана и утверждена	Август	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	1.1.6 Разработка Концепции программы стажировок для студентов и выпускников зарубежных высших образовательных учреждений в целях использования потенциала молодежи диаспоры и стимулирования возвращения в Республику Молдова	Концепция Программы разработана	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	

	1.1.7 Внедрение программ и проектов внешней помощи в области ДМР	4 проекта внедрены: 1.«Укрепление институциональных рамок Республики Молдова в области миграции и развития», фаза II; 2. «Развитие предпринимательских возможностей диаспоры Республики Молдова», фаза II; 3. Проект в рамках „European Union Global Diaspora Facility”, раздел „Diaspora Professionals for Development” 4. Проект в рамках инициативы „Migration EU eXperts (MIEUX)”	Январь-Декабрь	Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству; Международный центр по развитию миграционной политики; Министерство труда и социальной защиты (Италия)	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	1.1.8 Мониторинг внедрения Декларации IX Конгресса диаспоры, 2021 год	Отчет о мониторинге разработан и опубликован	Август	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону И. Чекан	
1.2 Сотрудничество с центральными и местными органами публичного управления в целях разработки механизма координирования государственной политики в области ДМР	1.2.1 Обеспечение деятельности Межведомственного комитета в области ДМР и местных комитетов в области ДМР	2 заседания Межведомственного комитета по вопросам ДМР; 5 заседаний местных комитетов по вопросам ДМР	Февраль Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону Д. Кукош И. Чекан О. Рошка	
	1.2.2 Актуализация и опубликование Основ мониторинга и оценки национальных политик в области ДМР на базе Отчета о мониторинге и оценке (М&Е) области ДМР	Отчет об оценке процесса внедрения М&Е области ДМР на уровне района /	Май	Проект «Укрепление институциональной основы в области	Н. Зубко В. Дону И. Чекан	

	в рамках органов местного публичного управления	муниципия разработан и опубликован		миграции и развития в Республике Молдова», фаза II, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству		
	1.2.3 Организация учебных сессий для государственных служащих центральных и местных органов публичного управления в целях оказания поддержки возвращению и реинтеграции граждан из-за рубежа	4 учебные сессии проведены	Февраль Апрель	В рамках государственного бюджета / Внешние партнеры	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош И. Чекан	
	1.2.4 Организация учебных сессий для местных органов публичного управления в целях включения в стратегии и планы местного развития деятельности по привлечению диаспоры в экономическое развитие населенных пунктов	3 учебные сессии проведены	Февраль Апрель	В рамках государственного бюджета / Внешние партнеры	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош И. Чекан	

Цель.2. Обеспечение прав диаспоры и укрепление диалога Диаспора – Правительство – Страна происхождения

Внутренние риски:

1. *Недостаточность необходимых финансовых средств;*
2. *Кадровые флуктуации в Бюро по связям с диаспорой;*
3. *Возможные технические неисправности при разработке и обработке информации и информационных материалов;*
4. *Недостаточность институциональных возможностей.*

Внешние риски:

1. *Большое число обращений по вопросу обеспечения информационной поддержки;*
2. *Предоставление некачественной информации учреждениями или объединениями диаспоры;*
3. *Информирование с опозданием БСД о проводимых мероприятиях;*
4. *Последствия пандемической ситуации.*

2.1 Увеличение уровня коммуникации / информирования членов диаспоры и выявление дополнительных способов оказания помощи согражданам, находящимся за рубежом	2.1.1 Консолидация платформы „eMoldovaTa.gov.md” в качестве информационного хаба для прямых коммуникаций между диаспорой и органами управления	Платформа действует; 100% полезной информации распространено; Количество просмотров; Число вовлеченных публичных учреждений и объединений диаспоры	Декабрь	Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству	Н. Зубко В. Дону О. Рошка	
	2.1.2 Актуализация информации, распространяемой через веб-страницы и социальные сети	2 веб-страницы и 5 социальных сетей, посвященных диаспоре – информация актуализирована	Декабрь	В рамках государственного бюджета / Внешние партнеры (ПРООН/МОМ)	Н. Зубко В. Дону О. Рошка	
	2.1.3 Расширение и внедрение за пределами страны программы „Guvernul mai argoare de tine”	Программа внедрена; 2 встречи с диаспорой проведены (онлайн или офлайн)	Декабрь	60 000 леев из государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	2.1.4 Информирование гражданского общества о деятельности Правительства, Государственной канцелярии и БСД в области ДМР	95% полезной информации распространено; 40 пресс-релизов; 20 информационных бюллетеней;	Январь-Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону О. Рошка	

		участие в 10 программах радио/медиа; 10 объявлений				
2.1.5 Помощь в организации и проведении культурных мероприятий по случаю праздника «Мэрцишор» и др.	2500 мэртишоров, переданы в посольства и объединения диаспоры; Количество проведенных мероприятий	Март-Декабрь	В рамках государственного бюджета / Внешние партнеры (в том числе Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству)	Н. Зубко В. Дону И. Чекан		
2.1.6 Продвижение на национальном и международном уровне культурных, образовательных мероприятий, организованных членами диаспоры Республики Молдова	100% мероприятий, организованных членами диаспоры Республики Молдова, получили информационную поддержку на веб-странице БСД и в социальных сетях	Февраль-Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону О. Рошка		
2.1.7 Разработка видеороликов, видеоматериалов и инфографики с актуальным видеорядом в целях информирования граждан Республики Молдова из диаспоры о государственной политике в области ДМР	100% информации с актуальным видеорядом опубликовано; 20 видеоматериалов и инфографиков разработаны; 2 видеоролика разработаны	Февраль-Декабрь	Международная организация по миграции	Н. Зубко В. Дону О. Рошка		

	2.1.8 Организация и проведение Дней диаспоры	Дни диаспоры проведены	Август	300 000 леев из государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	2.1.9 Организация информационных кампаний о возможностях привлечения диаспоры к консультациям в Республике Молдова и в рамках сообщества сограждан за рубежом	Число организованных кампаний	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	2.1.10 Организация информационных кампаний о доступе к услугам, в том числе при возвращении	Число организованных кампаний	Февраль-Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	2.1.11 Организация кампании по продвижению членов диаспоры, которые проводят социальные кампании или ввозят в страну гуманитарную помощь	Число лиц, получивших информационную поддержку	Февраль	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону О. Рошка	
	2.1.12 Пересмотр «Гиды по (ре)интеграции граждан Республики Молдова, возвращающихся из-за рубежа»	Гид пересмотрен и опубликован	Февраль	В рамках государственного бюджета / Внешние партнеры (ПРООН / МОМ)	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки И. Чекан	
<p><i>Цель 3. Мобилизация, оценка и признание человеческого потенциала диаспоры путем прямого и непрямого вовлечения в процесс устойчивого развития Республики Молдова</i></p> <p><i>Внутренние риски:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточность необходимых финансовых ресурсов; 2. Кадровые флуктуации в Бюро по связям с диаспорой. <p><i>Внешние риски:</i></p>						

<p>1. Низкий интерес местных органов публичного управления и диаспоры к участию в проектах и мероприятиях;</p> <p>2. Низкий интерес партнеров по развитию и субъектов внешней помощи;</p> <p>3. Последствия пандемической ситуации, в том числе в области персонала и возможностей организации программ и мероприятий.</p>					
3.1 Внедрение программ, посвященных вовлечению диаспоры в социо-культурное и экономическое развитие страны происхождения	3.1.1 Осуществление Программы преподавания румынского языка для учителей образовательных центров диаспоры	20 учителей прошли обучение	Октябрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону О. Рошка И. Чекан
	3.1.2 Внедрение Программы „Diaspora Engagement Hub”	9 проектов профинансированы	Март-Декабрь	450 000 леев из государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону Д. Кукош
	3.1.3 Организация и проведение X выпуска Программы DOR	Программы организованы и проведены; Количество бенефициаров	Август	800 000 леев из государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки О. Рошка
	3.1.4 Внедрение Программы „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”	40 проектов профинансировано	Февраль-Декабрь	10 000 000 леев из государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону Д. Кукош
3.2 Консолидация возможностей ассоциаций, сообществ и передовых сетей диаспоры	3.2.1 Разработка и управление модели мобилизации и интенсификации сотрудничества с квалифицированными в различных областях членами диаспоры	Модель создана и управляется в 2 областях: образование и культура; 1 Гид по мобилизации высококвалифицированных членов диаспоры разработан	Февраль-Декабрь	Внешние партнеры (Международный центр по развитию миграционной политики)	Н. Зубко В. Дону О. Рошка
	3.2.2 Создание Сети ассоциаций соотечественников (AdB) и объединений по внедрению программ развития на местном уровне, действующих параллельно с AdB	Сеть создана и консолидирована	Август	Внешние партнеры (ПРООН Молдова)	Н. Зубко В. Дону Д. Кукош О. Рошка

	3.2.3 Оказание поддержки в создании объединений и инициативных групп диаспоры	Количество предоставленных консультаций	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону О. Рошка	
	3.2.4 Организация учебных сессий и/или поддержка сограждан за рубежом, которые проводят социальные кампании или ввозят в страну гуманитарную помощь	2 учебные сессии организованы и/или в 2 случаях помощь оказана	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону О. Рошка	
<p><i>Цель 4. Обеспечение функционального менеджмента Бюро по связям с диаспорой и консолидация возможностей</i></p> <p><i>Внутренние риски:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неэффективный менеджмент делегирования задач; 2. Делегирование незапланированных задач; 3. Кадровые флуктуации в Бюро по связям с диаспорой; 4. Недостаточность институциональных возможностей; 5. Недостатки менеджмента времени в процессе разработки и согласования документов политик. <p><i>Внешние риски:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реформа Государственной канцелярии и реструктуризация Бюро по связям с диаспорой; 2. Возможный дефицит межведомственной коммуникации и сотрудничества; 3. Последствия пандемической ситуации, в том числе в области персонала. 						
4.1 Разработка и представление для утверждения документов, обеспечивающих функциональность Бюро	4.1.1 Разработка Плана действий Бюро, внесение предложений по годовому плану деятельности Государственной канцелярии	План действий Бюро по связям с диаспорой на 2023 год разработан; Предложения по годовому плану деятельности Государственной канцелярии выдвинуты	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	4.1.2 Пересмотр операционных процессов Бюро	Операционные процессы пересмотрены и представлены Службе внутреннего аудита	Декабрь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	

	4.1.3 Пересмотр рекомендаций Службы внутреннего аудита	Процессы пересмотрены и одобрены начальником Бюро; Рекомендации включены в операционные процессы Бюро	Январь	В рамках государственного бюджета	Н. Зубко В. Дону И. Чекан	
4.2 Пересмотр процедур оценки индивидуальных достижений государственных служащих в составе подразделения и обеспечение консолидации возможностей	4.2.1 Установление индивидуальных целей на год	7 целей утверждены Генеральным секретарем Правительства	Январь	В рамках утвержденного бюджета	Н. Зубко В. Дону М. Бундуки Д. Кукош О. Рошка И. Чекан	
	4.2.2 Проведение процедуры ежеквартальной и годовой оценки индивидуальных достижений государственных служащих в составе Бюро	Карты ежеквартальной и годовой оценки разработаны	I-IV кварталы	В рамках утвержденного бюджета	Н. Зубко	
	4.2.3 Участие государственных служащих в составе Бюро в обучающих курсах/ рабочих ателье / конференциях	Число направленных служащих	Январь-Декабрь	В рамках утвержденного бюджета	Н. Зубко	

Начальник подразделения

Надежда ЗУБКО
(имя, фамилия)

(подпись)

(дата)

Начальник УКПП

Татьяна БЕШЛИУ
(имя, фамилия)

(подпись)

(дата)